

様式5 年度シートその2-(3)

安芸	重点2
----	-----

	2 ユズ産地を維持するための仕組みづくり	評価指標	現状	目標	3 担い手の育成支援	評価指標	現状	目標
		(3) ユズの獣害対策の検討 対象 JA高知県安芸地区 柚子部(畑山支部 203戸)	獣害対策(柵)の設置	未設置		設置	(1) 新規就農者の早期定着に向けた支援 対象 JA高知県安芸地区 柚子部(研修終了後 就農3年目までの新規 就農者等3戸)	R3年度目標 収量の達成 者数
普及事項	伊豆				伊豆、浜渦、西、猪野			
担当	伊豆				伊豆、浜渦、西、猪野			
時期	計画							
第1 四半 期	4 月	【2(3)】 ・これまでの進捗状況および今後の予定について協議、検討(連絡会等 5~6月) ・鳥獣被害防止総合対策整備事業(以下、事業)の申請について支援(関係機関等打合せ 5月)			【3(1)】 ・年間活動計画の検討(連絡会等 5月) ・開花期の防除等についての栽培指導(各支部勉強会 5月、6月) ・新規就農者の個人目標の設定支援(個別面談 4~6月)			
	5 月 6 月							
第2 四半 期	7 月	【2(3)】 ・事業進捗状況の確認および防護柵設置に向けた実施への支援(現地確認等 8~9月)			【3(1)】 ・摘果、カラーリング等についての栽培指導(各支部勉強会 7~8月) ・肥培管理および防除等栽培指導(個別巡回 7~9月)			
	8 月 9 月							
第3 四半 期	10 月	【2(3)】 ・事業実施に向けた関係機関との連携および進捗状況確認(現地確認等 10月) ・近隣地区への取り組み情報の提供および地区被害情報の収集(部会等 10月)			【3(1)】 ・収穫前防除、選果、選別等の指導(目慣らし会、個別巡回 10月) ・年度末に向けた活動内容の検討(果樹担当者会 10月)			
	11 月 12 月							
第4 四半 期	1 月	【2(3)】 ・事業実施状況の確認および関係機関との連携(現地確認等 1月) ・R3年度の進捗状況確認および次年度計画の打ち合わせ(連絡会等 1~2月)			【3(1)】 ・剪定技術の習得支援(個別巡回、交流会 3月) ・目標収量達成状況の確認(個別面談 1~3月)			
	2 月 3 月							